



## **Verfahrenssteckbrief**

### **Beschleunigte Zusammenlegung Rhume Rüdershausen**

Verfahrensname:	<b>Rhume Rüdershausen</b>		
Verfahrensart:	<b>Beschleunigte Zusammenlegung nach § 91 FlurbG</b>		
Verfahrensnummer:	<b>2750</b>		
Landkreis:	<b>Göttingen</b>		
Teilnehmerzahl:	<b>74</b>		
Größe:	<b>74 ha</b>		
Projektgruppe 1:	Projektleiter:	Frank Scheidemann	0551/5074 - 237
		frank.scheidemann@arl-bs.niedersachsen.de	
Zuständige Mitarbeiter:	Bearbeiter:	Dorian Borchert	0551/5074 - 213
	Bearbeiterin:	Astrid Aehnlich	0551/5074 - 221

#### **Ziele des Verfahrens:**

Vorrangiges Ziel des Verfahrens ist eine landwirtschaftsverträgliche Umsetzung der naturschutzfachlichen Ziele des Landes Niedersachsen. Dies sind insbesondere die Schaffung von durchgängigen Eigentumsverhältnissen (Gewässerrandstreifen) an der Rhume zur Förderung von Lebensraumtypen im Naturschutzgebiet „Rhumeaue/Ellerniederung/Gillersheimer Bachtal“, sowie die extensive Bewirtschaftung der Grünlandbereiche. Hierzu sollen möglichst die Flächen des Landes Niedersachsen (Naturschutz) an die Rhume herangelegt werden.

#### **Zeitplan für die einzelnen Verfahrensschritte (erledigt)**

<u>2021</u>	Anordnung der Zusammenlegung
<u>2022</u>	Plangenehmigung des Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (Plan nach §41 FlurbG)
<u>2022</u>	Feststellung der Wertermittlungsergebnisse
<u>2024</u>	vorläufige Besitzeinweisung
2026	Vorlage des Zusammenlegungsplanes
2027	(vorzeitige) Ausführungsanordnung (Eintritt des neuen Rechtszustandes)
2027	Berichtigung des Liegenschaftskatasters
2028	Berichtigung der Grundbücher
2029	Schlussfeststellung