



Verfahrenssteckbrief **Beschleunigte Zusammenlegung Rhume Süd**

Verfahrensname:	Rhume Süd
Verfahrensart:	Beschleunigte Zusammenlegung nach § 91 FlurbG
Verfahrensnummer:	2717
Landkreis:	Göttingen
Teilnehmerzahl:	81
Größe:	120 ha
Projektgruppe 1:	Projektleiter: Frank Scheidemann 0551/5074 - 237 frank.scheidemann(at)arl-bs.niedersachsen.de
Zuständige Mitarbeiter:	Bearbeiter: Dorian Borchert 0551/5074 - 213 Bearbeiterin: Astrid Aehnlich 0551/5074 - 221

Zeitplan für die einzelnen Verfahrensschritte (erledigt)

<u>2022</u>	Anordnung der Zusammenlegung
<u>2023</u>	Plangenehmigung des Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (Plan nach §41 FlurbG)
<u>2023</u>	Feststellung der Wertermittlungsergebnisse
<u>2025</u>	vorläufige Besitzeinweisung
2027	Vorlage des Zusammenlegungsplanes
2028	(vorzeitige) Ausführungsanordnung (Eintritt des neuen Rechtszustandes)
2028	Berichtigung des Liegenschaftskatasters
2029	Berichtigung der Grundbücher
2030	Schlussfeststellung

Ziele des Verfahrens:

Vorrangiges Ziel des Verfahrens ist eine landwirtschaftsverträgliche Umsetzung der naturschutzfachlichen Ziele des Landes Niedersachsen. Dies sind insbesondere die Schaffung von durchgängigen Eigentumsverhältnissen (Gewässerrandstreifen) an der Rhume zur Förderung von Lebensraumtypen im Naturschutzgebiet „Rhumeaue/Ellerniederung/ Gillersheimer Bachtal“, sowie die extensive Bewirtschaftung der Grünlandbereiche. Hierzu sollen möglichst die Flächen des Landes Niedersachsen (Naturschutz) an die Rhume herangelegt werden.